

Vedlegg 4

JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

sept/okt
Konferanse om organiseringen av
en permanent norsk plattform

Oppdrag nedfelt i kontrakten for 2006:

1. Videreføring av den midlertidige plattformen _____
2. Utredning av kostnadene for en permanent plattform _____ Etablering av en permanent plattform _____
3. Forslag om driftsform for et forsknings- og utviklingsfond _____
4. _____ Etablering fondet etter evt. oppdragsgivers aksept
5. Vurdering av potensielle finansieringskilder for fondet _____
6. Planlegging av en konferanse om plattformen/fondet _____ Konferansen _____ Etterarbeid på Internett
7. Fortsettelse av plattformarbeid slik det er skissert i sluttrapporten fra 2005 _____
8. Offentliggjøring av resultatene for brukere av forsøksdyr _____
9. Faktautredninger på oppdrag fra Forsøksdyrutvalget _____

Andre aktiviteter:

10. Kontakt med matdepartementene og politikere _____
11. Kommunikasjon med referanse-gruppen etablert i 2005 (fiskeforskere & ansvarshavende) _____
12. _____ Innsamling av retningslinjer om dyreforsøk _____
13. Ferdigsstillelse av Internettsidene <http://oslovet.veths.no>
14. Oppdatering og Internettpublisering av kompendier i forsøksdyrlære _____
15. Diskusjon med svensk plattform/fond _____ Besøk til National Centre for the 3Rs, London, 10. juli
16. _____ Statusrapport til Mattilsynet 1. juni _____ Statusrapport til Mattilsynet 1. september _____ Sluttrapport til Mattilsynet